THÔNG TIN CHUNG

Hạng mục	Nội dung
Khách hàng	GreenMart – chuỗi 30 siêu thị đang chuyển sang bán hàng đa kênh.
Đơn vị thực hiện	Công ty phần mềm TechViet.
Đội dự án	Long, Hoa, ba lập trình viên (An, Bình, Chi) và một tester (Dung).
Thời gian	6 tuần đầu của dự án, dự kiến gồm 3 Sprint, mỗi Sprint 2 tuần.
Phạm vi	Mở rộng hệ thống quản lý bán hàng với tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết, giỏ hàng, đặt hàng trực tuyến, thanh toán và theo dõi đơn hàng.

1. LÝ DO CHỌN AGILE THAY VÌ WATERFALL

1.1. Hạn chế của Waterfall

Waterfall cố định yêu cầu từ đầu, gây khó khăn khi nhu cầu bán hàng đa kênh thay đổi.

- Khó thích ứng thay đổi yêu cầu.
- Phát hiện sai lệch muộn do phản hồi muộn.
- Chi phí sửa đổi và làm lại cao.
- Phản hồi từ khách hàng chậm.

1.2. Agile khắc phục như thế nào?

- Chia nhỏ công việc theo các Sprint cố định.
- Ưu tiên tính năng có giá trị cao.
- Tạo Increment kiểm thử được sau mỗi Sprint.
- Thu thập phản hồi thường xuyên để điều chỉnh Backlog.
- Kiểm thử liên tục giúp giảm thiểu lỗi sớm.

1.3. Kết luận

Agile/Scrum giúp giao sản phẩm từng phần, tăng minh bạch và giảm rủi ro thay đổi yêu cầu.

2. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC THEO 4 GIÁ TRỊ AGILE MANIFESTO

Thói quen hiện tại	Giá trị Agile cần ưu tiên	Cách làm mới
Chỉ trao đổi qua bình luận online.	Cá nhân và sự tương tác hơn quy trình và công cụ.	Họp Daily Scrum hằng ngày, trao đổi trực tiếp khi cần.
Viết đặc tả chi tiết, chỉ demo cuối dự án.	Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ.	Xây dựng sản phẩm chạy được, demo cuối mỗi Sprint.
Chờ phê duyệt lâu khi thay đổi yêu cầu.	Cộng tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng.	Làm việc chặt chẽ với PO và đại diện GreenMart.

Bám cứng kế hoạch ban đầu.	Phản hồi với sự thay đổi hơn bám sát kế hoạch.	Đánh giá và điều chỉnh Backlog sau từng Sprint.

Lưu ý: Agile ưu tiên các yếu tố linh hoạt nhưng không bỏ qua quy trình và kế hoạch.

3. KHUNG SCRUM CHO DỰ ÁN GREENMART

3.1. Lựa chọn độ dài Sprint

Đội dự án chọn Sprint cố định 2 tuần (10 ngày làm việc). Trong 6 tuần đầu, dự án dự kiến triển khai 3 Sprint liên tiếp.

Sprint	Thời gian	Trọng tâm dự kiến
Sprint 1	Tuần 1–2	Tìm kiếm và xem thông tin sản phẩm.
Sprint 2	Tuần 3–4	Giỏ hàng và đặt hàng trực tuyến.
Sprint 3	Tuần 5–6	Thanh toán, kiểm thử tích hợp và hoàn thiện luồng mua hàng.

Đây là kế hoạch ban đầu; thứ tự và nội dung có thể điều chỉnh dựa trên phản hồi khách hàng, năng lực đội và kết quả các Sprint trước.

3.2. Gắn với 3 trụ cột Scrum

Trụ cột	Cách áp dụng tại GreenMart
Minh bạch (Transparency)	Công khai Backlog, tiến độ, tiêu chí Done và các chướng ngại.
Thanh tra (Inspection)	Kiểm tra tiến độ hằng ngày, đánh giá Increment tại Review và Retrospective.
Thích nghi (Adaptation)	Điều chỉnh Backlog và quy trình khi phát hiện sai lệch.

3.3. Vì sao chọn Scrum thay vì tiếp tục Waterfall?

Scrum giúp phản hồi liên tục qua từng Sprint, khắc phục việc chốt yêu cầu cứng của Waterfall.

4. PHÂN VAI SCRUM TEAM

Thành viên	Vai trò Scrum	Trách nhiệm chính
Long	Product Owner (PO)	Quản lý Product Backlog, tối đa hóa giá trị sản phẩm.
Hoa	Scrum Master (SM)	Đảm bảo tuân thủ Scrum, loại bỏ rào cản cho đội.
An	Developer	Phát triển tìm kiếm, xem sản phẩm và logic nghiệp vụ.
Bình	Developer	Phát triển giỏ hàng, đặt hàng và tích hợp.
Chi	Developer	Phát triển giao diện và hỗ trợ xử lý lỗi.
Dung	Developer – phụ trách kiểm thử	Thực hiện kiểm thử và đảm bảo chất lượng Increment.

Lưu ý: Tất cả thành viên tạo ra Increment (kể cả Tester) đều là Developer trong Scrum.

4.1. Quyền quyết định của từng vai trò

Vai trò	Được quyết định / chịu trách nhiệm	Không được quyết định thay
Product Owner – Long	Mục tiêu sản phẩm, ưu tiên Product Backlog.	Giải pháp kỹ thuật của Developers.
Scrum Master – Hoa	Quy trình áp dụng Scrum và cải tiến.	Ưu tiên nghiệp vụ và cách làm của Developers.
Developers – An, Bình, Chi, Dung	Giải pháp kỹ thuật, ước lượng, Sprint Backlog.	Tự thay đổi ưu tiên Product Backlog.

Phối hợp: PO quyết định giá trị, Developers quyết định thực thi, SM đảm bảo quy trình.

5. ARTIFACTS VÀ LỊCH SỰ KIỆN SCRUM

5.1. Product Backlog

Danh sách công việc dự án theo thứ tự ưu tiên ban đầu của PO:

Ưu tiên	Product Backlog Item (PBI)	Giá trị mang lại	Tiêu chí chấp nhận chính
1	Tìm kiếm sản phẩm	Giúp khách hàng tìm nhanh mặt hàng cần mua.	Nhập từ khóa và nhận danh sách sản phẩm phù hợp.
2	Xem chi tiết sản phẩm	Cung cấp thông tin trước khi mua.	Hiển thị tên, giá, mô tả và tình trạng hàng.
3	Giỏ hàng	Quản lý mặt hàng dự định mua.	Thêm, sửa số lượng và xóa sản phẩm trong giỏ.
4	Đặt hàng trực tuyến	Hoàn tất yêu cầu mua hàng.	Nhập thông tin nhận hàng và tạo đơn hợp lệ.
5	Thanh toán	Hỗ trợ hoàn tất giao dịch.	Xử lý kết quả thanh toán và thông báo trạng thái.
6	Quản lý trạng thái đơn hàng	Theo dõi quá trình xử lý đơn.	Hiển thị mã đơn và trạng thái hiện tại.
7	Kiểm thử tích hợp và bảo mật cơ bản	Hạn chế lỗi khi đưa chức năng vào sử dụng.	Các luồng chính được kiểm thử và lỗi nghiêm trọng được xử lý.

PO có thể điều chỉnh lại thứ tự ưu tiên dựa trên thực tế.

5.2. Sprint Backlog và Sprint Goal của Sprint 1

Thời gian: Tuần 1–2.

Sprint Goal: Hoàn thiện luồng tìm kiếm và xem thông tin sản phẩm cơ bản.

Sprint Backlog bao gồm Sprint Goal, các PBI được chọn cho Sprint và kế hoạch thực hiện chúng.

PBI / Công việc	Người phối hợp chính	Kết quả mong đợi
Làm rõ yêu cầu và tiêu chí chấp nhận	Long, An, Bình, Chi, Dung	Yêu cầu tìm kiếm và xem sản phẩm rõ ràng.
Thiết kế giao diện tìm kiếm và danh sách sản phẩm	Chi	Giao diện đáp ứng luồng sử dụng cơ bản.

Xây dựng chức năng tìm kiếm	An	Người dùng tìm sản phẩm theo từ khóa.
Xây dựng chức năng xem chi tiết sản phẩm	Bình	Hiển thị thông tin sản phẩm cần thiết.
Thiết kế và thực hiện kiểm thử	Dung cùng các Developer	Kiểm tra kết quả tìm kiếm, dữ liệu và các trường hợp lỗi.
Tích hợp, sửa lỗi và kiểm tra DoD	Cả nhóm	Increment đáp ứng tiêu chí Done đã thống nhất.

Developers chủ động điều chỉnh kế hoạch thực hiện để đạt Sprint Goal.

5.3. Increment mong đợi cuối Sprint 1

- Giao diện tìm kiếm sản phẩm.
- Danh sách kết quả tìm kiếm theo từ khóa.
- Màn hình xem chi tiết sản phẩm.
- Thông tin sản phẩm cơ bản được hiển thị chính xác.
- Các trường hợp kiểm thử chính đã được thực hiện.
- Mã nguồn được tích hợp và đáp ứng Definition of Done (DoD).

Increment phải là phần sản phẩm chạy được, đạt Definition of Done (DoD).

5.4. Lịch 5 sự kiện Scrum trong một Sprint

Sự kiện	Thời gian	Thời lượng dự kiến	Mục đích
Sprint Planning	Ngày 1	2 giờ	Xác định Sprint Goal, chọn PBI và lập kế hoạch.
Daily Scrum	Hằng ngày làm việc	15 phút/ngày	Rà soát tiến độ tới Sprint Goal và điều chỉnh việc trong ngày.
Sprint Review	Ngày 10	1–2 giờ	Kiểm tra Increment và thu thập phản hồi.
Sprint Retrospective	Ngày 10, sau Review	1 giờ	Đánh giá quy trình và thống nhất cải tiến.
Sprint	Ngày 1–10	2 tuần	Khung thời gian tạo Increment đạt chất lượng.

Lưu ý: Các thời lượng tuân thủ giới hạn của Scrum Guide (Daily Scrum tối đa 15 phút).

5.5. Lịch vận hành tổng thể trong 6 tuần

Sprint	Thời gian	Trọng tâm	Kết quả dự kiến
Sprint 1	Tuần 1–2	Tìm kiếm và xem sản phẩm	Increment có luồng tìm kiếm và xem thông tin sản phẩm cơ bản.
Sprint 2	Tuần 3–4	Giỏ hàng và đặt hàng trực tuyến	Mở rộng luồng mua hàng dựa trên phản hồi Sprint 1.
Sprint 3	Tuần 5–6	Thanh toán và hoàn thiện luồng mua hàng	Tích hợp, kiểm thử và hoàn thiện theo giá trị kinh doanh và năng lực thực tế.

6. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THAY ĐỔI

6.1. Khách muốn ưu tiên đặt hàng trực tuyến giữa Sprint

Tình huống: Khách yêu cầu đổi ưu tiên sang Đặt hàng trực tuyến khi đang triển khai Sprint 1.

1. PO làm rõ giá trị và lý do kinh doanh của yêu cầu mới.
2. Đánh giá tác động kỹ thuật và khả năng thực hiện với Developers.
3. Cập nhật Product Backlog (không tự động đưa ngay vào Sprint hiện tại).
4. Giữ nguyên Sprint Goal; thương lượng lại phạm vi nếu thực sự cần thiết.
5. Đưa hạng mục mới vào Sprint Planning tiếp theo nếu chưa thể làm ngay.

Nguyên tắc: Chỉ PO mới có quyền hủy Sprint nếu Sprint Goal bị lỗi thời.

6.2. Tính năng chưa hoàn thành tại Sprint Review

Tình huống: Tính năng Đặt hàng trực tuyến chưa hoàn thành khi đến buổi Review.

6. Không tuyên bố Done; chỉ demo phần đã đạt DoD.
7. Minh bạch lý do chưa xong và các rủi ro liên quan.
8. Thu thập phản hồi từ khách hàng để điều chỉnh.
9. PO đưa phần chưa xong về Product Backlog để tái ưu tiên.
10. Phân tích nguyên nhân tại Retrospective và đề ra cải tiến.

Kết quả: Đảm bảo tính minh bạch, giữ chất lượng sản phẩm và phản ánh đúng thực tế.