INTEGRATED SPRINT PLANNING & TRACKING PACK

CampusFood | Sprint 10 ngày | Đội: Lan – Minh – Ngọc – Phúc

1. Giả định và chuẩn hóa ước lượng

SP đo độ phức tạp và rủi ro, không quy đổi thành giờ. Planning Poker cần thảo luận trước khi chốt; PO ưu tiên PBI, Developers ước lượng.

PBI	Phiếu / dữ liệu	Kết luận	Lý do và hành động
CF03 – Chọn điểm nhận	3 / 5 / 5 / 8	Chưa chốt; cần refine	Chênh 3–8 SP. PO/BA làm rõ quy tắc căn tin, điểm nhận và thông báo lỗi trước khi Poker lại; không lấy trung bình.
CF04 – Nhận đơn/cập nhật giao	5 / 8 / 8 / 13	Chưa chốt; cần refine/tách	Chênh 5–13 SP và phụ thuộc CF02, CF03. Cần làm rõ trạng thái, quyền cập nhật; cân nhắc tách nhỏ PBI.
CF06 – Thanh toán QR	5 / 8 / 13 / 13	Chưa chốt; chưa sẵn sàng	Chênh lớn và thiếu SLA cổng QR. Cần chốt timeout, callback, chống trùng và đối soát trước khi Poker lại.
CF08 – Hoàn tiền khi quán hủy	13 tạm chốt; thiếu AC	Không sẵn sàng để Sprint	13 SP là tạm thời, thiếu AC. Cần bổ sung quy tắc hoàn tiền và xử lý lỗi cổng trước khi ước lượng lại.

CF01 (3 SP), CF02 (5 SP) đã chốt. Các PBI khác chưa đủ điều kiện (thiếu AC, phụ thuộc, chưa rõ quy tắc) không đưa vào cam kết.

2. Sprint Goal và phạm vi đề xuất

Sprint Goal: Tạo lát cắt đặt món kiểm thử được tại CampusFood (xem menu, tạo đơn có mã xác nhận), đồng thời làm rõ điều kiện nghiệp vụ/tích hợp cho QR và giao nhận ở Sprint sau.

Lưu ý: Chưa thể cam kết luồng end-to-end do CF03/CF04/CF06 chưa sẵn sàng. Phạm vi chỉ điều chỉnh nếu PO làm rõ quy tắc trước Sprint Planning.

Phạm vi	Quyết định	Căn cứ
CF01 – Xem thực đơn/còn món (3)	Chọn	Ưu tiên 1, sẵn sàng, nền tảng cho luồng đặt.
CF02 – Tạo đơn/mã xác nhận (5)	Chọn	Ưu tiên 2, phụ thuộc CF01; tạo lát giá trị kiểm thử được.
CF03, CF04, CF06, CF07	Chưa cam kết	Thiếu quy tắc/SLA hoặc phụ thuộc PBI chưa sẵn sàng.
CF05, CF08, CF09	Không chọn	Phụ thuộc PBI chưa chốt, thiếu AC hoặc ưu tiên thấp.

DoD: Đạt AC, đã review, qua test chính/lỗi, triển khai môi trường thử, không còn lỗi nghiêm trọng. PBI chỉ tính Done khi đạt đủ DoD.

3. Capacity và Task Breakdown

Thành viên	Tính trước biến động	Capacity trước	Sau Minh nghỉ thêm 2 ngày
Lan – Frontend	10 × 6 − 6 giờ hỗ trợ	54 giờ	54 giờ
Minh – Backend	8 × 6	48 giờ	6 × 6 = 36 giờ
Ngọc – QA/BA	10 × 5 − 5 giờ họp	45 giờ	45 giờ
Phúc – Tích hợp	9 × 6 − 8 giờ tích hợp cũ	46 giờ	46 giờ
Tổng	54 + 48 + 45 + 46	193 giờ	181 giờ

Minh nghỉ thêm 2 ngày giảm 12 giờ Capacity (tổng đội 193 → 181 giờ, -6.2%). Cần đánh giá lại tiến độ task Backend và phụ thuộc tích hợp, không quy đổi sang SP.

Task Breakdown (đầu ra, phụ thuộc và phối hợp)

PBI / task	Người chính & phối hợp	Đầu ra / phụ thuộc
CF01 – Xác nhận quy tắc thực đơn và “còn món”	Ngọc + PO; Lan/Minh góp ý	AC được thống nhất cho hai căn tin; phụ thuộc dữ liệu thực đơn và quy tắc hết món.
CF01 – Xây API thực đơn/còn món	Minh; Phúc hỗ trợ tích hợp dữ liệu	API trả món, giá, trạng thái còn món; phụ thuộc AC và nguồn dữ liệu.
CF01 – Xây giao diện thực đơn	Lan; Minh cung cấp API	Màn hình danh sách món, giá, trạng thái; phụ thuộc hợp đồng API.
CF01 – Kiểm thử luồng và lỗi dữ liệu	Ngọc; Lan/Minh sửa lỗi	Test case và kết quả kiểm thử; gồm hết món, dữ liệu trống, lỗi API.
CF02 – Làm rõ quy tắc tạo đơn/mã xác nhận	Ngọc + PO; Minh/Phúc rà soát	AC về dữ liệu đơn, chống gửi lặp và định dạng mã; phụ thuộc CF01.
CF02 – Xây API tạo đơn và sinh mã	Minh; Phúc phối hợp	Đơn được lưu và trả mã xác nhận; phụ thuộc AC, mô hình dữ liệu và CF01.
CF02 – Tích hợp giao diện và kiểm thử	Lan + Ngọc; Minh hỗ trợ	Người dùng gửi đơn, nhận mã; kiểm tra gửi lặp, lỗi lưu và phản hồi.

4. Velocity và quyết định phạm vi

Velocity Sprint 5 = 15 SP. Trung bình 3 Sprint gần nhất = 18 SP (khoảng 15–21 SP). Đây là chỉ số tham chiếu, không phải cam kết.

Tiêu chí	Phương án A – chủ yếu dựa Velocity	Phương án B – Capacity, sẵn sàng, rủi ro
Cách làm	Lấy khoảng 15–18 SP làm mục tiêu rồi chọn PBI theo điểm.	Dùng Velocity làm tham chiếu; ưu tiên PBI sẵn sàng, phụ thuộc rõ và phù hợp Goal.
Tin cậy	Trung bình/thấp: lịch sử chỉ có 3 Sprint và dao động 15–21.	Cao hơn về tính khả thi vì xét cả chất lượng backlog và điều kiện thực tế.
Nghỉ/gián đoạn	Dễ bỏ sót tác động nghỉ của Minh hoặc công việc hỗ trợ.	Capacity giờ giảm từ 193 xuống 181 khi Minh nghỉ; không quy đổi giờ thành SP.
Bảo vệ Goal	Có nguy cơ chọn thêm PBI để đạt "mốc SP".	Giữ CF01 + CF02; không đưa CF03/04/06 chưa rõ vào cam kết.
Áp lực/gaming	Dễ tạo áp lực phải đạt số SP hoặc chia nhỏ giả tạo.	Không dùng Velocity làm KPI cá nhân; minh bạch rủi ro và chỉ tính Done khi đạt DoD.

Chọn Phương án B: Giữ mục tiêu CF01 + CF02. Nếu PO yêu cầu bắt buộc có QR/giao nhận, cần refine khẩn trước khi chốt kế hoạch.

5. Burndown và thích nghi

Ngày	Lý tưởng (21 SP ban đầu)	Thực tế (SP còn lại)
Ngày 0	21.0	21
Ngày 1	18.9	21
Ngày 2	16.8	18
Ngày 3	14.7	18
Ngày 4	12.6	23
Ngày 5	10.5	18
Ngày 6	8.4	18
Ngày 7	6.3	13
Ngày 8	4.2	8
Ngày 9	2.1	5
Ngày 10	0.0	5

Burndown lý tưởng giảm tuyến tính từ 21 SP về 0. Đường thực tế cần phản ánh đúng trạng thái PBI Done theo DoD.

Tín hiệu cần điều tra

Tín hiệu	Giả thuyết (chưa kết luận)	Dữ liệu cần kiểm tra / hành động

Ngày 0→1: 21→21	Chưa có PBI đạt Done; có thể đang làm việc chưa tích hợp hoặc chưa hoàn tất DoD.	Kiểm tra task blocked, PR, test và tiêu chí Done; chia sẻ trở ngại Daily Scrum.
Ngày 3→4: 18→23 tăng 5 SP	Có thể thêm phạm vi, tăng ước lượng, mở lại việc hoặc cách ghi số liệu thay đổi.	Đối chiếu Product/Sprint Backlog, lịch sử ước lượng, quyết định PO và PBI mở lại; ghi chú thay đổi, không sửa lịch sử.
Ngày 4→5: 23→18	Có thể một PBI vừa đạt Done hoặc số liệu ngày trước được cập nhật.	Xác minh PBI nào đạt đủ DoD, test và triển khai; chỉ giảm SP khi PBI Done.
Ngày 8→10: 8→5→5	Có thể còn việc dang dở, lỗi tích hợp hoặc PBI chưa đạt DoD.	Kiểm tra 5 SP còn lại, blockers, lỗi và khả năng hoàn tất; báo PO sớm và chuẩn bị phương án không đạt Goal.

Xử lý tình huống: Không tự ý thêm 5 SP ngày 4 (trao đổi PO/Dev để đổi phạm vi hoặc đưa vào backlog); Cổng QR chậm ngày 5 thì ghi blocker, test timeout/lỗi chứ không giả lập thành công; Cập nhật biên bản quyết định ngay trong ngày 6.

6. Xử lý bốn ngoại lệ

Ngoại lệ	Hành động và quyết định	Tác động cần công khai
QR lỗi sau khi tạo đơn	Lưu trạng thái pending/failed, chống trùng, hiển thị hướng dẫn thử lại; đối soát callback trước khi retry.	Goal: luồng thanh toán chưa Done nếu chưa an toàn. DoD: lỗi nghiêm trọng phải được xử lý; Velocity chỉ tính PBI Done. Burndown chỉ giảm khi PBI đạt DoD.
Thiếu SĐT/điểm ngoài trường	Chặn gửi đơn hoặc chọn theo quy tắc PO; BA làm rõ AC cho SĐT, địa điểm và thông báo lỗi.	Có thể block CF02/CF03/CF04; công khai giả định và yêu cầu quyết định nghiệp vụ. Không nhận đơn không thể giao/nhận an toàn.
PO thêm mã khuyến mãi 5 SP ngày 4	Đánh giá tác động với Devs; thương lượng đổi phạm vi tương đương hoặc chuyển sang Product Backlog.	Ghi người quyết định, lý do và thay đổi phạm vi; cập nhật burndown có chú thích, không sửa số liệu quá khứ để làm đẹp.
PBI mới 80% nhưng chưa qua kiểm thử	Chưa Done; tiếp tục xử lý hoặc trả về Product Backlog. Không tính phần trăm hoàn thành vào Velocity.	Không tính SP vào Velocity; Burndown vẫn giữ phần còn lại. Tại Review trình bày minh bạch phần đã làm nhưng chưa đạt

		DoD, không demo như Increment hoàn chỉnh.