# INSPECT & ADAPT EVENT PACK

*ShopCare AI — Sprint 14 Review & Retrospective, hướng tới Sprint 15*

## 1. Nguyên tắc và mục tiêu

- Sprint Goal: CSKH nhận hội thoại AI chưa xử lý ≤2 phút kèm trạng thái đơn và lịch sử đa kênh. Sprint Review đánh giá sản phẩm và thu thập phản hồi; Retrospective cải tiến cách làm việc nội bộ. Hai sự kiện độc lập về mục tiêu, người tham gia và đầu ra.

- Điều kiện Done: Triển khai staging, qua kiểm thử quan trọng, không lỗi mức cao, đạt bảo mật quyền riêng tư.
- Timebox: Review 60 phút; Retro 60 phút ngay sau đó (không mời quản lý vận hành).
- Retro tối đa 2 Action Item. Feedback là đầu vào cho Product Backlog, không phải cam kết giao hàng.
- Không quy trách nhiệm cá nhân: tập trung vào sự kiện, điều kiện, tác động khách quan.

## 2. Kiểm tra Increment cuối Sprint 14

| Mã | Bằng chứng | Khoảng trống so với Done | Kết luận / cách trình bày |
|---|---|---|---|
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao | Chưa xác nhận staging và quyền riêng tư | Chưa Done; cần xác minh checklist staging và privacy. |
| SC-62 | 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | Không đạt kiểm thử quan trọng nếu 8 ca liên quan luồng trọng yếu; còn lỗi | Chưa Done; nêu rõ 8 ca lỗi và kế hoạch xử lý. |
| SC-63 | 74/80 đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | Còn lỗi mức cao; chỉ 92,5% ca đúng | Chưa Done; công khai lỗi mức cao và ảnh hưởng. |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt | Đang chờ kiểm tra che số điện thoại | Chưa Done đến khi duyệt privacy. Không dùng dữ liệu thật khi demo. |
| SC-65 | 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt | Chưa có bằng chứng rõ về staging và lỗi cao ngoài dữ liệu cung cấp | Ứng viên Done; cần xác nhận staging và không có lỗi cao. |

Kết luận: Chưa có hạng mục nào chứng minh đủ Definition of Done. SC-62, SC-63, SC-64 chắc chắn Not Done; SC-61, SC-65 cần kiểm tra thêm.

### Sai sót của Review cũ và tác động

- Xác nhận Done sai cho SC-61–SC-65 → Báo cáo sai tiến độ, che giấu rủi ro chất lượng.

- Biến Review thành nghiệm thu 1 chiều → Giảm tương tác và kiểm chứng nhu cầu với stakeholder.
- Cam kết mọi Feedback → Bỏ qua độ ưu tiên/năng lực, giảm tính minh bạch của Backlog.

3. Sprint Review — 60 phút

| Thời gian | Hoạt động | Người dẫn / vai trò | Câu hỏi mở và đầu ra |
|---|---|---|---|
| 0–5 phút | Mục tiêu, Sprint Goal, Done criteria | PO điều phối; Scrum Team và stakeholder tham gia | Sprint Goal được đáp ứng đến đâu? Những bằng chứng nào còn thiếu? |
| 5–15 phút | Kiểm tra Increment và trạng thái Done/Not Done | Developers trình diễn; QA nêu kết quả kiểm thử | Luồng nào chạy được trên staging? Những lỗi nào ngăn Done? |
| 15–30 phút | Demo luồng hội thoại AI → chuyển CSKH → trạng thái đơn → lịch sử | Developers; người dùng/stakeholder thử và phản hồi | Trong tình huống nào chuyển giao quá 2 phút? Lịch sử nào cần xuất hiện? |
| 30–45 phút | Trao đổi Feedback F-01 đến F-05 | PO làm rõ nhu cầu; stakeholder cung cấp ví dụ/bằng chứng | Vấn đề xảy ra với nhóm người dùng nào? Tần suất, mức ảnh hưởng và tiêu chí chấp nhận là gì? |
| 45–55 phút | Xem xét lựa chọn và hệ quả; chưa cam kết phạm vi | Toàn nhóm; PO quyết định thứ tự Product Backlog sau trao đổi | Điều gì cần đo/kiểm chứng trước khi ưu tiên? Có đánh đổi nào về tốc độ, độ chính xác, riêng tư? |
| 55–60 phút | Tóm tắt quyết định và bước tiếp theo | PO đọc lại; Scrum Team xác nhận hiểu chung | Feedback nào cần thêm dữ liệu? Ai bổ sung bằng chứng, trước khi nào? |

Thành phần: PO, Scrum Master, Developers, Stakeholders. Tăng tương tác, trải nghiệm Increment thay vì nghiệm thu thụ động. PO quản lý ưu tiên Backlog; Developers đảm bảo chất lượng; SM điều phối sự kiện.

4. Feedback Log

| ID | Nguồn | Bằng chứng hiện có | Cần làm rõ | Hướng xử lý (chưa phải cam kết) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| F-01 | Stakeholder / vận hành (nguồn cần xác nhận) | Yêu cầu tự động hóa 90%; chưa có mẫu số, phạm vi hoặc baseline | 90% tính theo loại yêu cầu nào? Trong khoảng thời gian nào? Trường hợp ngoại lệ? | Ghi nhận dạng giả thuyết; PO làm rõ metric/baseline trước khi định cỡ và ưu tiên. |
| F-02 | Người nhận bàn giao CSKH (cần xác nhận) | Yêu cầu chuyển sớm; chưa có thời điểm bắt đầu/kết thúc và ngưỡng | “Sớm” là bao lâu? Bắt đầu tính từ khi AI xác định không xử lý được hay từ lúc người dùng yêu cầu? | Làm rõ ví dụ; đo thời gian từ lúc phát hiện cần chuyển đến khi CSKH nhận (mục tiêu ≤2 phút). |
| F-03 | QA / người xem demo (nguồn cần xác nhận) | SC-64 còn chờ kiểm tra che SĐT | Dữ liệu nào bị lộ, ở màn hình/log nào, môi trường nào? Kiểm tra privacy đã được ký xác nhận chưa? | Ưu tiên an toàn bảo mật, không dùng dữ liệu thật. SC-64 Not Done đến khi đạt kiểm tra privacy. |
| F-04 | CSKH / stakeholder (cần xác nhận) | Thiếu lịch sử đa kênh; chưa có ví dụ hội thoại cụ thể | Kênh nào, khoảng thời gian nào, trạng thái/định danh nào cần nối? Trường hợp trùng/thiếu dữ liệu xử lý ra sao? | PO đưa vào Product Backlog để phân tích tiêu chí chấp nhận và quyền truy cập trước khi cam kết. |
| F-05 | Người theo dõi hiệu năng (cần xác nhận) | P95 lệch; chưa cung cấp giá trị thực tế, baseline, môi trường hoặc cỡ mẫu | P95 hiện tại và mục tiêu là bao nhiêu? Tải, cửa sổ đo, endpoint/luồng và số mẫu? | Bổ sung đo lường thực tế và điều kiện kiểm thử trước khi kết luận P95 lệch. |

Quy tắc log: Phân biệt dữ kiện và giả thuyết; đánh dấu "cần xác nhận" nếu thiếu dữ liệu. Feedback được ưu tiên trong Product Backlog, không tự động cam kết ở Sprint 15.

5. Sprint Retrospective — 60 phút

| Thời gian | Bước | Cách thực hiện | Đầu ra |
|---|---|---|---|
| 0–5 | Mở đầu & an toàn | Nhắc nguyên tắc không đổ lỗi, bảo | Thỏa thuận làm việc. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | mật thông tin; quản lý không tham dự. | |
| 5–15 | Data | Rà soát dữ kiện: đổi quy tắc qua chat, staging Ngày 4, test tích hợp Ngày 8, độ an toàn 2.8/5, các PBI Not Done. | Danh sách sự kiện, không gán nhãn cá nhân. |
| 15–27 | Insight | Viết ý kiến cá nhân, chia sẻ và nhóm theo chủ đề. Tập trung vào "điều kiện khách quan", không gán lỗi cá nhân. | 1–2 giả thuyết nguyên nhân có thể kiểm chứng. |
| 27–37 | Chọn trọng tâm | Bỏ phiếu kín hoặc dot-voting theo tác động và khả năng nhóm kiểm soát. | Một vấn đề ưu tiên. |
| 37–50 | Action | Chốt tối đa 2 cải tiến nhỏ có người chịu trách nhiệm, thời hạn và tiêu chí hoàn thành. | Action Item cụ thể. |
| 50–60 | Follow-up | Xác định điểm kiểm tra trong Sprint 15, tiêu chí đo lường và phương án điều chỉnh. | Ngày/điểm kiểm tra, metric và chủ sở hữu. |

Rà soát Action Item cũ

- Bỏ các hành động chung chung ("giao tiếp tốt hơn") hoặc chỉ trích cá nhân. Chỉ giữ việc có kết quả quan sát được.
- Tập trung cải tiến quy trình làm việc chung. Action Item bắt buộc có người theo dõi, thời hạn và tiêu chí kiểm tra.

Action Item được chọn (tối đa 2)

| ID / hành động | Nhóm theo dõi | Thời điểm | Bằng chứng / tiêu chí đo |
|---|---|---|---|
| A-01 — Quy tắc thay đổi: Mọi thay đổi ảnh hưởng Sprint phải ghi nhận tập trung (lý do, tác động, người duyệt) và | Scrum Team (SM hỗ trợ quy trình, PO chốt ưu tiên). | Từ Ngày 1 Sprint 15; rà soát tại Daily Scrum và cuối Sprint. | 100% thay đổi trong Sprint 15 có bản ghi đầy đủ thông tin. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| thông báo trước khi làm; ngoại lệ khẩn cấp ghi lại trong ngày. | | | |
| A-02 — Kiểm tra tích hợp/privacy sớm: Lập checklist staging/privacy, thực hiện kiểm thử nhỏ từ đầu Sprint và cập nhật công khai. | Developers & QA (1 Developer điều phối chung). | Chốt checklist Ngày 1; kiểm tra lần đầu ≤Ngày 3; rà lại ở Daily Scrum. | Có log kiểm thử; phát hiện rủi ro sớm, không dồn vào Ngày 8. |

Đây là các thử nghiệm cải tiến. Nhóm sẽ đánh giá hiệu quả vào cuối Sprint 15 để quyết định duy trì, điều chỉnh hoặc dừng.

6. So sánh hai kỹ thuật Retrospective

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue (SSC) | 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) |
|---|---|---|
| An toàn / người ít nói | Dễ hiểu, hướng hành động nhanh; nhưng “Stop” có thể bị hiểu là chỉ trích nếu không đặt quy tắc an toàn. Cho viết ẩn danh trước. | Khởi đầu từ điều hữu ích và điều học được, thường ít đối đầu hơn; cần người điều phối ngăn ý kiến chung chung. |
| Khám phá nguyên nhân | Tốt để phân loại hành vi muốn bắt đầu/dừng/duy trì; tự thân không đào sâu nguyên nhân. | Khơi gợi trải nghiệm, điều thiếu và mong muốn; có thể tạo insight tốt hơn nhưng cần câu hỏi “vì sao/điều kiện nào?”. |
| Hành động | Rất thuận tiện chuyển ý kiến thành hành động cụ thể. | Cần bước tổng hợp riêng để biến Lacked/Longed for thành thử nghiệm có thể đo. |
| Thời lượng | Phù hợp 60 phút với nhóm nhỏ và một chủ đề ưu tiên. | Phù hợp 60 phút nếu giới hạn thẻ, gom theme và bỏ phiếu; dễ quá giờ nếu thảo luận mọi thẻ. |
| Trade-off | Nhanh, thực dụng; rủi ro chuyển thẳng sang giải pháp mà chưa hiểu nguyên nhân. | Khám phá trải nghiệm rộng hơn; rủi ro tạo nhiều insight nhưng ít hành động. |

Quyết định: Chọn 4Ls cho Sprint 14 → 15 do mức an toàn thấp (2.8/5) và có hiện tượng đổ lỗi; giúp mọi người thoải mái chia sẻ trải nghiệm trước khi tìm giải pháp. Sau đó dùng khung Data–Insight–Action–Follow-up để chọn tối đa 2 Action Item. Chuyển sang SSC ở các Sprint sau khi mức độ an toàn đã cải thiện.

## 7. Chu trình Inspect and Adapt sang Sprint 15

SPRINT REVIEW (Increment + stakeholder feedback)

↓

FEEDBACK LOG (bằng chứng / câu hỏi / mức độ rõ)

↓

PRODUCT BACKLOG (PO làm rõ, sắp thứ tự; chưa cam kết)

SPRINT RETROSPECTIVE (Data → Insight → Action)

↓

TỐI ĐA 2 ACTION ITEM → FOLLOW-UP TRONG SPRINT 15

↓

KIỂM TRA BẰNG CHỨNG / ĐO KẾT QUẢ → ADAPT

### Truy vết một Feedback và một Action

| Dòng truy vết | Quyền cập nhật | Bằng chứng | Tiêu chí đo / quyết định |
|---|---|---|---|
| F-04 (Thiếu lịch sử đa kênh) → PO làm rõ thông tin và cập nhật PBI. | Stakeholder cấp ví dụ; PO quản lý Backlog; Devs ước lượng. Chỉ đưa vào Sprint Backlog khi Planning. | Mẫu hội thoại ẩn danh, danh sách kênh, tiêu chí chấp nhận rõ ràng. | Đo tỷ lệ hội thoại hiển thị đủ lịch sử; không cam kết trước khi làm rõ. |
| A-02 (Phát hiện lỗi muộn) → Áp dụng checklist & test sớm ở Sprint 15. | Scrum Team cùng làm; 1 người điều phối checklist; SM hỗ trợ gỡ vướng. | Checklist test tích hợp/privacy có mốc thời gian và danh sách lỗi tìm được. | Kiểm thử lần 1 ≤Ngày 3; theo dõi mốc thời gian phát hiện lỗi để đánh giá hiệu quả. |

## 8. Xử lý ngoại lệ và kiểm soát cam kết

- Thiếu số liệu (F-01, F-05): Ghi rõ thông tin thiếu, giao người xác nhận; không tự bịa baseline/metric.
- Rủi ro riêng tư (F-03): Không dùng data thật để demo; SC-64 giữ nguyên Not Done tới khi đạt privacy.
- Tranh luận đổ lỗi: SM can thiệp chuyển hướng sang phân tích sự kiện, điều kiện hệ thống và giải pháp thử nghiệm.
- Feedback phát sinh: Ghi nhận vào Backlog để PO xem xét; không hứa hẹn trong Review. Phạm vi Sprint chỉ chốt tại Planning.
- Action không khả thi: Thu nhỏ quy mô hoặc loại bỏ; giữ đúng giới hạn tối đa 2 Action Item.

9. Checklist kiểm tra Sprint 15

| Thời điểm | Cần kiểm tra | Bằng chứng |
|---|---|---|
| Ngày 1 | Thống nhất A-01/A-02; chuẩn bị xong log thay đổi và checklist. | Link/bảng log; checklist có người theo dõi. |
| Ngày 3 | Hoàn thành đợt kiểm thử staging/privacy đầu tiên; ghi nhận rủi ro. | Kết quả kiểm tra có dấu thời gian và trạng thái. |
| Mỗi Daily Scrum | Rà soát tiến độ Action Item và các trở ngại phát sinh. | Cập nhật ngắn, không biến Daily Scrum thành báo cáo cá nhân. |
| Cuối Sprint 15 | Đánh giá kết quả A-01/A-02; so sánh dữ liệu với Sprint 14 để quyết định hướng tiếp theo. | Tỷ lệ thay đổi có bản ghi; ngày phát hiện vấn đề tích hợp/privacy; quyết định tiếp tục/sửa/dừng thử nghiệm. |

## KẾT LUẬN

Review tập trung vào kết quả Increment và phản hồi stakeholder; Retro tập trung vào cải tiến quy trình làm việc. Sprint 15 sẽ kiểm chứng cả chất lượng sản phẩm lẫn hiệu quả của các cải tiến nội bộ.